& Envoyé en préfecture le 28/09/2018
- Regu en préfecture le 28/09/2018 Bermer
Affiché le
N ID : 069-256900796-20180926-2018_48-DE
) |

Y |

] V 4

.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

L’An Deux Mille Dix Huit, le mercredi vingt-six septembre & dix-neuf heures, le
Comité Syndical, diment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous
la Présidence de Monsieur Jean-Pierre TALUT.

Etaient presents : Jean-Pierre TALUT, Jacques THOMAS, Frangois DENIS SIEUX,
Gérard EVANGELISTA, Patrick FIORINI, Virginie MAS, Olivier SUSINI, Patricia
MIQUET, Catherine GTORGI, Hervé MASSARDIER.

Excuses : Jean-Pierre JOURDAIN (pouvoir a Monsieur TALUT), Christiane
GUICHERD (pouvoir 8 Madame MIQUET), Michelle HUVET (pouvoir a Monsieur
THOMAS), Didier PIGNARD.

Objet : Pénalités de retard marché 2018.001 : Rénovation des faiences murales
du bassin sportif de la Piscine Intercommunale Muroise

Monsieur le Président explique que dans le cadre du marché de rénovation des
faiences murales du bassin sportif de la Piscine Intercommunale Muroise,
I’entreprise la Rhodanienne de carrelage a été retenue, pour un montant de

21 419.53 €H.T.

Monsieur le Président rappelle que le marché n®2018-001, correspondant a ces
prestations, a été notifi€ le 13 avril 2018. L’acte d’engagement fixait impérativement
le délai d’exécution des travaux du 6 au 24 Aot hors week-end et jours fériés.

Monsieur le Président informe I’ensemble des membres du comité que Particle 6 du
cahier des clauses particuliéres, joint en annexe, énumeére les pénalités de retard,
comme suit : '

- 50 € HT par jours calendaires de retard sur la fin de travaux
Monsieur le Président dit que I’entreprise concernée, ainsi que ses services, ont
constate un retard de 5 jours calendaires dans la fin de travaux, comme indiqué dans
le proces-verbal joint a la présente délibération.
Monsieur le président souhaite appliquer les pénalités de retard a I’entreprise La
Rhodanienne pour un montant de 250 € HT (5%50 €).
Apres Délibération,

Le Comité Syndical, 4 "'unanimité

- APPROUVE les pénalités de retard pour un montant de 250 € HT.,

- AUTORISE Monsieur le Président 4 signer les actes afférents a cette
décision.
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AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS
ONT SIGNE AU REGISTRE DES DELIBERATIONS LES MEMBRES
PRESENTS.

Le Président du SIM Certifie exécutoire la présente Délibération qui sera transmise
au Représentant de I’Etat et au Comptable du Trésor Public.

Fait a St Laurent de Mure, le 27 septembre 2018

Le Président






